

## CIRCULAR N°2 AJUSTE CRONOGRAMA

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, no ha sido posible realizar la evaluación de los proyectos por parte de la Comisión Técnica, razón por la cual se hace necesario ajustar el cronograma de la siguiente manera:

### I. CRONOGRAMA

|  |   |
|--|---|
| Revisión de los proyectos en cuanto a Especificaciones Técnicas y de Sistemas, Gastos Operacionales y Espacio Físico por parte de cada uno de los responsables.<br><br><i><b>Nota: revisión que será gestionada por el equipo de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera.</b></i> | Desde el lunes 8 de junio de 2020 hasta el miércoles 12 de agosto de 2020 |
| Evaluación y selección de los Proyectos viables.   | Desde el jueves 13 hasta el viernes 14 de agosto de 2020                  |
| Adjudicación de los proyectos.   | Desde el martes 18 hasta el viernes 21 de agosto de 2020                  |
| <b>Notificación y Ejecución de los Proyectos Favorecidos.</b>  | <b>A partir del lunes 24 de agosto de 2020</b>                            |

Agradecemos su comprensión.

**EQUIPO VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
Julio de 2020