

## AJUSTE CRONOGRAMA

Teniendo en cuenta las novedades presentadas en la agenda de los miembros de la comisión técnica en la etapa de revisión de los proyectos, se hace necesario ajustar el cronograma de la siguiente manera:

<p>Revisión de los proyectos en cuanto a Especificaciones Técnicas y de Sistemas, Gastos Operacionales y Espacio Físico por parte de cada uno de los responsables.</p> <p><b>Nota:</b> revisión que será gestionada por el equipo de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera.</p>	<p>Desde el jueves 6 de junio de 2019 hasta el viernes 12 de julio de 2019</p>
<p>Evaluación y selección de los Proyectos viables.</p>	<p>Desde el lunes 15 hasta el miércoles 24 de julio de 2019</p>
<p>Adjudicación de los proyectos.</p>	<p>Desde el jueves 25 de julio hasta el viernes 9 de agosto de 2019</p>
<p><b>Notificación y Ejecución de los Proyectos Favorecidos</b></p>	<p><b>A partir del lunes 12 de agosto de 2019</b></p>