



Universidad Tecnológica  
de Pereira

Oficina de Planeación

# Comité Sistema de Gerencia del PDI

## Seguimiento cuarto trimestre PDI-2018

# ORDEN DEL DÍA

- Verificación del Quórum- **(2 minutos)**
- Aprobación del Actas anteriores - **(3 minutos)**
- Seguimiento a tareas acta anterior - **(3 minutos)**
- Seguimiento al PDI tres niveles de gestión cuarto trimestre vigencia 2017- Presentación a cargo Oficina de Planeación **(10 minutos por objetivo)**
- Resultados ejecución plan de trabajo comité de sistema de gerencia del PDI **(5 minutos)**
- **(5 minutos)**
- Proposiciones y varios **(5 minutos)**

# Seguimiento a Tareas

Descripción de la Tarea	Responsables	Fecha de entrega	Estado
Enviar ajustes a las presentaciones	Coordinadores de objetivo	Julio 27 de 2018	Finalizada
Ajustar la presentación acorde a solicitudes	Planeación	Julio 27 de 2018	Finalizada
Ajustar Guión para el video	Planeación	Julio 30 de 2018	Finalizada
Realizar video	Comunicaciones	Julio 31 de 2018	Finalizada



# AVANCES PDI TRES NIVELES DE GESTIÓN

# Parámetros de cumplimiento cuarto trimestre 2018 (Corte Noviembre)

CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO	≥ 73%	100%
CUMPLIMIENTO MEDIO	50%	73%
CUMPLIMIENTO BAJO	0%	50%

# DESARROLLO INSTITUCIONAL

Indicadores a nivel estratégico y operativo  
que a la fecha de corte presentan un bajo  
avance o no presentan avance



# Nivel Proyectos

Proyecto	Plan Operativo	Indicador	Meta	Avance	Porcentaje de Avance
P6. Gestión Financiera	Optimización de Ingresos	Ejecución de Optimización de Ingresos	<b>100</b>	70,00	70,00%

# COBERTURA CON CALIDAD

Indicadores a nivel estratégico y operativo  
que a la fecha de corte presentan un bajo  
avance o no presentan avance



## Nivel Objetivo

Objetivo	Indicador	Periodicidad	Meta	Avance	Porcentaje de Avance
2. Cobertura con Calidad	Programas acreditados de alta calidad (Posgrado)	Semestral	11	8	72,73%

## Nivel Componente

Componente	Indicador	Periodicidad	Meta	Avance	Porcentaje de Avance
2.2. Gestión docente	Formación en manejo de TIC	Semestral	60	39,89	66,48%

## Nivel Proyectos

Proyecto	Plan Operativo	Indicador	Meta	Avance	Porcentaje de Avance
P8. Egreso exitoso	Programa de Acompañamiento Académico	Total de atenciones en acompañamiento académico en el mes	60500	39147	64,71%

# BIENESTAR INSTITUCIONAL

Indicadores a nivel estratégico y operativo  
que a la fecha de corte presentan un bajo  
avance o no presentan avance



## Nivel de Proyecto

Proyecto	Plan Operativo	Indicador	Meta	Avance	Porcentaje de Avance
P18. Gestión estratégica	Política de Bienestar Institucional	Avances en la construcción de la política de bienestar	<b>100</b>	50,00	50,00%

# INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN

Indicadores a nivel estratégico y operativo  
que a la fecha de corte presentan un bajo  
avance o no presentan avance



# Nivel Proyectos

Proyecto	Plan Operativo	Indicador	Meta	Avance	Porcentaje de Avance
P22. Políticas de investigación, innovación y extensión	Política de Gestión Tecnológica, Innovación y Emprendimiento	Ejecución de Política de Gestión Tecnológica, Innovación y Emprendimiento	<b>100</b>	40	40,00%

# INTERNACIONALIZACIÓN

Indicadores a nivel estratégico y operativo  
que a la fecha de corte presentan un bajo  
avance o no presentan avance



## Nivel Proyectos

Proyecto	Plan Operativo	Indicador	Meta	Avance	Porcentaje de Avance
P23. Internacionalización en casa	Recurso humano calificado	Docentes en formación de lengua extranjera	<b>273</b>	184	67,40%

# ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Indicadores a nivel estratégico y operativo  
que a la fecha de corte presentan un bajo  
avance o no presentan avance



## Nivel Componentes

Componente	Indicador	Periodicidad	Meta	Avance	Porcentaje de Avance
7.2. Gestión de la Sociedad en Movimiento e Institucional	Actas, Acuerdos o Memorandos de Entendimiento generados para trabajo conjunto en la movilización	Trimestral	38	16	42,11%

## Nivel Proyectos

Proyecto	Plan Operativo	Indicador	Meta	Avance	Porcentaje de Avance
P33. Sociedad en Movimiento	Red de nodos de innovación, ciencia, tecnología e innovación	Formulación de Propuestas y Proyectos para la RNIC	3	2	66,67%

# GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y LA PROMOCIÓN INSTITUCIONAL

Proyecto	Plan Operativo	Indicador	Meta	Avance	Porcentaje de Avance
P35. Gestión de la comunicación y la promoción institucional	Gestión de la comunicación organizacional	Avance de plan Operativo para la implementación de la estrategia para la comunicación organizacional	100	72,00	72,00%



# **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**



# Avances ejecución presupuesto (30 de noviembre de 2018)

OBJETIVO	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN ACTUAL (Incluye adiciones, reducciones y traslados)	VALOR COMPROMETIDO	% DE RECURSOS COMPROMETIDOS	% DE PAGO DEL COMPROMISO
DESARROLLO INSTITUCIONAL	7,558,546,010.00	23,119,837,382.39	18,180,694,728.06	78.64%	61.63%
COBERTURA CON CALIDAD	878,577,882.00	1,029,077,882.00	1,024,897,802.00	99.59%	92.22%
BIENESTAR INSTITUCIONAL	1,511,513,759.00	1,521,313,149.00	1,450,740,398.00	95.36%	90.36%
INVESTIGACIONES, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN	1,450,579,261.00	2,131,315,135.00	1,784,225,166.20	83.71%	82.82%
INTERNACIONALIZACIÓN	170,459,653.00	196,260,360.00	189,993,942.00	96.81%	94.58%
IMPACTO REGIONAL	143,324,533.00	141,866,314.00	139,572,477.14	98.38%	79.73%
ALIANZAS ESTRATEGICAS	290,378,443.00	290,378,443.00	285,594,641.00	98.35%	88.91%
<b>TOTAL</b>	<b>12,003,379,541.00</b>	<b>28,430,048,665.39</b>	<b>23,055,719,154.40</b>	<b>81.10%</b>	<b>67.16%</b>

# RESUMEN CUMPLIMIENTO PDI

## 30 de noviembre de 2018


**Meta: 100%** en los tres niveles de gestión



**Avance satisfactorio**

# Cumplimiento General PDI


*Efectividad = 80% eficacia + 20% eficiencia*



# Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional (2013 – 2021)

Como resultado articulado del seguimiento del PDI se presenta el avance con corte 30 de noviembre de 2018 del Plan de Mejoramiento Institucional

Cumplimiento Plan de Mejoramiento - Noviembre 30 de 2018





# **PROPUESTA PLAN DE TRABAJO COMITÉ SISTEMA DE GERENCIA DEL PDI**





Feliz  
NAVIDAD

&  
Prospero año nuevo

2019

LE DESEA  
LA OFICINA DE PLANEACIÓN



Oficina de Planeación





# GRACIAS !!

Para consulta avances del Plan de Desarrollo

<http://app4.utp.edu.co/sigu/indexExterno?mod=utp.general.pdi.publish.ui.extjs&tit=Resultados%20Plan%20de%20Desarrollo%20Institucional%202017&planId=2451>



## Acreditación Institucional

*"Compromiso permanente con la excelencia"*

Universidad Tecnológica de Pereira