

CRONOGRAMA ANEXO 6

"Construcción de redes de alcantarillado de aguas lluvias para la zona comprendida entre edificios 11 y 13 del campus de la UTP "

FECHA : Abril 23 de 2020

	MES	Abril		Mayo					1 de junio a 13 de agosto	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
NO	ACTIVIDAD	24	27	4	Hasta el 14	19	Hasta el 22	26 a 29			
1	Pliegos aprobados	X									Oficina de Jurídica
2	Invitación a cotizar		X								Oficina de planeación
3	Cierre de INVITACIÓN y entrega de propuestas			X						Oficina planeación, 9 A:M edf administrativo 1A-403	Las propuestas deben ser entregadas en la oficina de planeación en sobre cerrado
4	Evaluación, calificación				X						Comité de adjudicación
5	Adjudicación de contrato					X					Rector
6	Elaboración del contrato						X				Oficina Jurídica
7	Perfeccionamiento y legalización contrato							X			Oficina Jurídica- Contratista
8	Ejecución de contrato								X		contratista